

1.1 Principais iniciativas (sistemas e projetos) na área de TIC

1.1.1 Projetos em andamento - Diretoria de Operações e Serviços (DOS) - 2021

Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE REDES E INFRAESTRUTURA (CRI/DOS)			
Título	Revisão e melhoria contínua da documentação dos racks da UnB	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	Revisar e atualizar, caso necessário, a documentação dos racks no contexto de georreferenciamento	Não houve previsão orçamentária no PDTI	* R\$ 0,00
Partes interessadas	STI	* Não foi despendido orçamento para esse projeto execução até então e foi mantida com recursos humanos da STI	
Responsáveis pela execução	STI/DOS/CRI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC4. Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N10/A6 - Realizar o mapeamento e inventário dos recursos de TI		
Fase Atual	Execução		
Duração estimada (Meses)	Dependente de ferramenta que permita incluir o posicionamento geoespacial dos ativos. Mais 6 meses		
Resultado pretendido	Agilizar o troubleshooting (troubleshooting é uma forma de analisar/resolver problemas, qualquer que seja, muitas vezes aplicado para reparar falhas de processos e também é necessário para desenvolver e manter sistemas complexos, onde os sintomas podem ser muitas vezes as causas de possíveis problemas)		
Unidade Responsável pelo Projeto no STI: COORDENADORIA DE REDES E INFRAESTRUTURA (CRI/DOS)			
Título	Implementar a documentação do mapeamento da fibra ótica da UnB	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	Realizar o mapeamento da fibra ótica para ser gerada a documentação necessária para maior controle	Não houve previsão	* R\$ 0,00

		orçamentária no PDTI	
Partes interessadas	STI	* Não foi despendido orçamento para esse projeto execução até então e foi mantida com recursos humanos da STI	
Responsáveis pela execução	STI/DOS/CRI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC4. Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N10/A6 - Realizar o mapeamento e inventário dos recursos de TI		
Fase Atual	Suspenso por depender de serviço básico a ser contratado		
Duração estimada (Meses)	Há uma dependência de substituição de contrato de infraestrutura gerenciado pela PRC para que seja retomado. Está em curso o planejamento de contratação com integrantes de várias unidades, incluindo participação de servidores da STI. Uma vez este contrato de infraestrutura firmado, temos previsão de mais 6 meses		
Resultado pretendido	Agilizar o troubleshooting (troubleshooting é uma forma de analisar/resolver problemas, qualquer que seja, muitas vezes aplicado para reparar falhas de processos e também é necessário para desenvolver e manter sistemas complexos, onde os sintomas podem ser muitas vezes as causas de possíveis problemas. Assim procurando resolver através de medidas convencionais ou até por outras que os levem à resolução do problema encontrado.)		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: DIVISÃO DE DATACENTER (DDC/DOS)			
Título	Cluster Kubernetes	Valor Orçado N10/M1/A3	Valor Despendido
Descrição	Sistema de orquestração de contêineres open-source que automatiza a implantação, o dimensionamento e a gestão de aplicações em contêineres	Software Livre	Software Livre
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica		
Responsáveis pela execução	STI/DOS/DDC		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC4. Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB		

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N10/M1/A3 - Prospecção de ferramentas e softwares a serem utilizados.		
Fase Atual	Implementado, já disponibilizado para uso da DSI e CSE. http://aldebaran.unb.br		
Duração estimada (Meses)	Já em produção, falta a definição de processo e fluxo para prover o serviço à comunidade. Mais 12 meses.		
Resultado pretendido	Atualização das ferramentas de administração dos serviços internet e do parque computacional da STI.		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE REDES E INFRAESTRUTURA (CRI/DOS)			
Título	Implementação do protocolo IPv6 na UnB	Valor Orçado N2/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Ações para continuação da implantação do protocolo IPv6 em toda a Universidade.	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	Comunidade acadêmica	* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.	
Responsáveis pela execução	STI/DOS/CRI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC6. Aprimorar a comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB, visando o atendimento com excelência atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão da Universidade OETIC5. Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N2/M2/A1 - Aquisição de ativos de rede para ampliação		
Fase Atual	Execução		
Duração estimada (Meses)	No mínimo, mais 12 meses		
Resultado pretendido	Utilização da nova pilha de protocolo		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE REDES E INFRAESTRUTURA (CRI/DOS)			

Título	Qualidade de serviço do ambiente REDUnB	Valor Orçado N4/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Dar prioridade no ambiente REDUnB para tráfegos específicos para melhoria da comunicação. Ex: o VoIP (voz sobre IP) é considerado um tráfego específico	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	Comunidade acadêmica	* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.	
Responsáveis pela execução	STI/DOS/CRI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC6. Aprimorar a comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB, visando o atendimento com excelência atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão da Universidade OETIC5. Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N04/M2/A1 - Implementar serviço de VoIP para terminais fixos e móveis		
Fase Atual	Suspenso, aguardando operação de novo sistema de comunicação unificada para análise do cenário e identificação de parâmetros		
Duração estimada (Meses)	6 Meses		
Resultado pretendido	Priorização de tráfego, melhorando a comunicação de forma abrangente		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE REDES E INFRAESTRUTURA (CRI/DOS)			
Título	Implementação do padrão IEEE 802.1x.	Valor Orçado N2/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Conceber segurança às portas dos switches da rede da Universidade de Brasília.	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	Comunidade acadêmica	* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está	
Responsáveis pela execução	STI/DOS/CRI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC5. Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs		

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N2/M2/A1 - Aquisição de ativos de rede para ampliação	sendo mantida com os recursos humanos da STI.	
Fase Atual	Execução		
Duração estimada (Meses)	Mais 12 meses		
Resultado pretendido	Todos os usuários da rede cabeada só terão acesso aos recursos de rede depois que estiverem autenticados na rede. Isso trará maior segurança.		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CSI/DOS)			
Título	Centralizador de Logs	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Estudo para disponibilização de uma ferramenta Centralizadora de Logs - A tarefa de levantamento de evidências e procura proativa por problemas é tarefa complexa e demorada. Hoje a CSI só tem acesso aos logs de Firewall. A inexistência de um sistema que integre as mensagens de Log dos diversos ativos de rede e sistemas hospedados na STI torna a busca por informações quase sempre incompleta. Outro ponto é que se torna impossível monitorar ativamente o comportamento dos sistemas para que desta forma ações premeditadas sejam tomadas para defesa da infraestrutura organizacional. Em primeiro momento será necessário fazer um pré-projeto, inventariando e classificando, de forma a definir a criticidade e os risco envolvidos nos ativos e sistemas a serem monitorados.	Software Livre	Software Livre
Partes interessadas	UnB / UnB		
Responsáveis pela execução	STI/DOS/CSI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Em execução		
Duração estimada (Meses)	Mais 6 meses		
Resultado pretendido	Disponibilização de relatórios para tomada de decisão acerca das vulnerabilidades encontradas		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CSI/DOS)			
Título	Mapeamento de Ativos	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Implementação de sistema para cadastro de ativos de rede, serviços, responsáveis e demais informações geradas através de varreduras e com o compartilhamento de responsabilidade com as demais áreas de TI da Universidade. Esse sistema irá possibilitar a automação de consultas, inserções, atualizações ou exclusões através de API. Hoje o site da srs.unb.br não é o bastante, pois as informações são estáticas, não possui uma API e exige tratamento de dados. As informações cadastradas pelos responsáveis serão auditadas através de varreduras.	Software Livre	Software Livre
Partes interessadas	STI/DOS/CSI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Em Planejamento		
Duração estimada (Meses)	Mais 6 meses		
Resultado pretendido	Disponibilização de base confiável e colaborativa com possibilidade de consulta		

	manual ou automatizada de todos os ativos de rede, serviços e demais equipamentos da UnB		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: DIVISÃO DE DATACENTER (DDC/DOS)			
Título	Solução de orquestração de ambiente de Data Center (OpenStack/VMWare)	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Sistema de gerenciamento de infraestrutura de ambiente de virtualização	Software Livre	Software Livre
Partes interessadas	Comunidade acadêmica		
Responsáveis pela execução	STI/DOS/DDC		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC4. Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N10/M1/A3 - Prospecção de ferramentas e softwares a serem utilizados		
Fase Atual	Execução		
Duração estimada (Meses)	Já em planejamento de contratação. Mais 06 meses		
Resultado pretendido	Atualização das ferramentas de administração dos serviços internet e do parque computacional da STI		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE REDES E INFRAESTRUTURA (CRI/DOS)			
Título	Renovação da solução de telefonia da UnB	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Contratação de empresa especializada em solução em nuvem de comunicação unificada (telefonia, videoconferência e mensagens instantâneas) utilizando-se de tecnologia VoIP, composta por equipamentos, licenças, instalação, manutenção preventiva, corretiva e perfectiva, ligações internas, locais, nacionais e internacionais com franquia de minutagem para serviços de STFC para telefones fixos e móveis, assim como serviço de gestão da solução, usando como unidade de medição a Unidade de Serviço em Nuvem para o item 1 e unidade de ramal para o item 2	R\$ 2.405.328,34	* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.
Partes interessadas	UnB		

Responsáveis pela execução	STI/DOS/CRI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC5 Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs. OETIC6 Aprimorar a comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB, visando o atendimento com excelência atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão da Universidade. OETIC11 Garantir o efetivo atendimento às demandas de TIC e melhorar a disponibilidade dos sistemas e serviços de TIC.		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N04/M2/A1 - Implementar serviço de VoIP para terminais fixos e móveis		
Fase Atual	A renovação já foi concluída e está em curso (execução) a transição entre o modelo atual de telefonia para o sistema em nuvem contratado		
Duração estimada (Meses)	Mais 6 meses		
Resultado pretendido	Modernização da solução de telefonia da UnB com aderência às novas tecnologias implementadas pela Instituição.		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CSI/DOS)			
Título	Aquisição de ferramenta proprietária para análise de logs e geração de relatórios de segurança	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Aquisição e licenciamento de ferramenta de concentração de logs e geração de relatórios FortiAnalyzer Virtual Appliance para, no mínimo, 50 GB/dia de log dia e um período de 12 (doze) meses. Contemplando fornecimento e instalação. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.	R\$ 558.258,29	* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.

Partes interessadas	STI/DOS/CSI	
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC3. Aperfeiçoar a governança de TI e fomentar a adoção de padrões tecnológicos e soluções de TI. OETIC4. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC5. Aprimorar a entrega, o suporte e a operação de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC7. Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB. OETIC8. Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs. OETIC9. Garantir a transparência e a segurança da informação e comunicação. OETIC11. Prover soluções de TIC com qualidade e de forma tempestiva. OETIC12. Atender à legislação pertinente à área de TI. OETIC13. Aprimorar o monitoramento, a avaliação e a mensuração dos serviços de TICs. OETIC15. Garantir o efetivo atendimento às demandas de TIC e melhorar a disponibilidade dos sistemas e serviços de TIC" (sic).	
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados	
Fase Atual	Em Planejamento	
Duração estimada (Meses)	Mais 6 meses	
Resultado pretendido	Manter a infraestrutura e a segurança de TIC e serviços digitais. Deteção e prevenção contra ameaças e tentativas de invasão.	

	Monitoramento e rastreabilidade das atividades de rede. Manter o monitoramento abrangente e eficiente sobre acessos à internet e tráfego de dados na rede corporativa de computadores. Fornecimento de relatórios relacionados a todas as operações realizadas na solução, bem como atividades de rede. Garantir que a UnB esteja aderente às melhores práticas nacionais e internacionais da área de Segurança da Informação, e em consonância com as normas vigentes.		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CSI/DOS)			
Título	Contratação de SOC independente	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Contratação de equipe ou empresa de SOC independente para monitoramento e atuação em horários contrários ao expediente da equipe de segurança da STI.	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$0,00
Partes interessadas	STI/DOS/CSI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC3. Aperfeiçoar a governança de TI e fomentar a adoção de padrões tecnológicos e soluções de TI. OETIC4. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC5. Aprimorar a entrega, o suporte e a operação de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC7. Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB. OETIC8. Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs. OETIC9. Garantir a transparência e a segurança da informação e comunicação. OETIC11. Prover soluções de TIC com qualidade e de forma tempestiva.		

	OETIC12. Atender à legislação pertinente à área de TI. OETIC13. Aprimorar o monitoramento, a avaliação e a mensuração dos serviços de TICs. OETIC15. Garantir o efetivo atendimento às demandas de TIC e melhorar a disponibilidade dos sistemas e serviços de TIC" (sic).		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Em Planejamento		
Duração estimada (Meses)	Mais 12 meses		
Resultado pretendido	Manter a infraestrutura e a segurança de TIC e serviços digitais. Deteção e prevenção contra ameaças e tentativas de invasão. Monitoramento e rastreabilidade das atividades de rede. Manter o monitoramento abrangente e eficiente sobre acessos à internet e tráfego de dados na rede corporativa de computadores. Fornecimento de relatórios relacionados a todas as operações realizadas na solução, bem como atividades de rede. Garantir que a UnB esteja aderente às melhores práticas nacionais e internacionais da área de Segurança da Informação, e em consonância com as normas vigentes.		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CSI/DOS)			
Título	Contratação de serviço Cloud para balanceamento de carga	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Contratação de serviço em Cloud para balanceado de carga com as funcionalidades de fila, mecanismos de prevenção a DDOS, CDN e outros mecanismos de segurança. A ideia é	Software Livre	Software Livre

	colocar as páginas, serviços e demais aplicações da UnB atrás de um balanceador consolidado no mercado. Evitando assim diversos problemas relacionados a equipamento, poucos membros de equipe e conhecimento técnico.		
Partes interessadas	STI/DOS/CSI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC3. Aperfeiçoar a governança de TI e fomentar a adoção de padrões tecnológicos e soluções de TI. OETIC4. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC5. Aprimorar a entrega, o suporte e a operação de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC7. Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB. OETIC8. Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs. OETIC9. Garantir a transparência e a segurança da informação e comunicação. OETIC11. Prover soluções de TIC com qualidade e de forma tempestiva. OETIC12. Atender à legislação pertinente à área de TI. OETIC13. Aprimorar o monitoramento, a avaliação e a mensuração dos serviços de TICs. OETIC15. Garantir o efetivo atendimento às demandas de TIC e melhorar a disponibilidade dos sistemas e serviços de TIC" (sic).		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Em Planejamento		

Duração estimada (Meses)	Mais 6 meses		
Resultado pretendido	Serviços mais estáveis, seguros, rápidos e distribuídos. Não ficando dependente da quantidade de pessoas na equipe ou de um alto nível de conhecimento técnico.		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CSI/DOS)			
Título	Microsegmentação das redes das VM externas	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Micro segmentação das redes utilizadas pelas máquinas virtuais externas que são hospedadas na STI.	Software Livre	Software Livre
Partes interessadas	STI/DOS/CSI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Em Execução		
Duração estimada (Meses)	Mais 6 meses		
Resultado pretendido	Aumentar o isolamento lógico entre os diversos serviços hospedados pela STI. Com isso, iremos diminuir a possibilidade de ataques laterais e ter maior rastreabilidade na comunicação entre esses ativos		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CSI/DOS)			
Título	Microsegmentação das redes da DMZ	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Micro segmentação das redes utilizadas pelas máquinas virtuais e serviços geridos pela STI.	Software Livre	Software Livre
Partes interessadas	STI/DOS/CSI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais		

qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Em Planejamento		
Duração estimada (Meses)	Mais 6 meses		
Resultado pretendido	Aumentar o isolamento lógico entre os diversos serviços mantidos pela STI. Com isso, iremos diminuir a possibilidade de ataques laterais e ter maior rastreabilidade na comunicação entre esses ativos		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CSI/DOS)			
Título	Autenticação para dispositivos conectados à REDUnB	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Conforme solicitado pela direção, foi apresentada uma alternativa ao 802.1x. Utilizando a função de captive portal do firewall, é possível liberar a utilização da REDUnB apenas para os dispositivos que se autenticarem ao captive portal.		
Partes interessadas	STI/DOS/CSI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC3. Aperfeiçoar a governança de TI e fomentar a adoção de padrões tecnológicos e soluções de TI. OETIC4. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC5. Aprimorar a entrega, o suporte e a operação de TICs prestados à comunidade da UnB. OETIC7. Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB. OETIC8. Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs. OETIC9. Garantir a transparência e a segurança da informação e comunicação. OETIC11. Prover soluções de TIC com qualidade e de forma tempestiva.		

	OETIC12. Atender à legislação pertinente à área de TI. OETIC13. Aprimorar o monitoramento, a avaliação e a mensuração dos serviços de TICs. OETIC15. Garantir o efetivo atendimento às demandas de TIC e melhorar a disponibilidade dos sistemas e serviços de TIC" (sic).	
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados	
Fase Atual	Em Planejamento	
Duração estimada (Meses)	Mais 12 meses	
Resultado pretendido	Ambiente mais seguro e controlado. Sendo liberado acesso e navegação apenas aos usuários com vínculo a Universidade. Para convidados, o acesso é liberado através de cadastro no sistema de convidados.	

1.1.2 Projetos em andamento - Diretoria de Sistemas da Informação (DSI) – 2021

Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SISTEMAS DE ESTRATÉGIA DE DADOS (CED/DSI)			
Título	Reorganização de dados para Business Intelligence (Data Warehouse acadêmico)	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Data warehouse para responder questões que abrangem a vida acadêmica do aluno	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	Equipe de planejamento do DPO e DEG		* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.
Responsáveis pela execução	SSI-Serviço de Estratégia de Dados		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Suspenso. Reconsideração de prioridade devida à implantação dos módulos do sistema SIG.		
Duração estimada (Meses)	6 meses		
Resultado pretendido	Disponibilização de relatórios para tomada de decisão SIGER (integração do gerador de relatório para atender as necessidades do SIG e sistemas legados). Necessidade de aquisições para viabilizar o datawarehouse (BI)		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SISTEMA DE PESSOAL (PESSOAS/DSI)			
Título	SIGRH - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos	Valor Orçado N1/M1/A3	Valor Despendido
Descrição	O SIGRH (Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos) informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, concursos, capacitações, atendimentos on-line, serviços e requerimentos, registros funcionais, relatórios de RH, dentre outros.	*Sistemas SIG-UnB*	-----
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica	Os recursos necessários por meio de descentralização	
Responsáveis pela execução	SSI - Sistemas de Pessoal		

Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC4. Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB	o de crédito orçamentário, efetuada em 06(seis) parcelas, sendo o recurso financeiro liberado em consonância com a previsão orçamentária.	
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A3 - Implantar sistema de Gestão de Pessoas contendo subsistemas de controle de férias, assento funcional, aposentadoria etc.		
Fase Atual	Em andamento		
Duração estimada (Meses)	36 meses		
Resultado pretendido	Informatizar procedimentos de recursos humanos dentre outros. Marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho, controle de frequência, concursos, capacitações, atendimentos on-line, serviços e requerimentos, registros funcionais, relatórios de RH, portal público SIGR		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SISTEMAS ACADÊMICOS (ACAD/DSI)			
Título	Estágio	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Implantação do módulo de Estágio para Discentes da UnB.	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB/UnB		* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os
Responsáveis pela execução	STI /DEG		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar os processos administrativos e organizacionais da UnB para a implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados.		recursos humanos da STI.
Fase Atual	Em andamento		
Duração estimada (Meses)	12 meses		
Resultado pretendido	Implantar módulo de Estágio para Discentes da UnB.		

Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SISTEMAS ACADÊMICOS (ACAD/DSI)

Título	Alocação de Espaço Físico	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Implementação e Integração do sistema de Alocação de Espaço físico com o sistema SIGAA.		*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB/UnB		
Responsáveis pela execução	STI / DEG / SAA / PRC		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar os processos administrativos e organizacionais da UnB para a implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados.	Não houve previsão orçamentária no PDTI	* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.
Fase Atual	Em andamento		

Duração estimada (Meses)	12 meses		
Resultado pretendido	Implementar e Integrar o sistema de Alocação de Espaço físico com o sistema SIGAA.		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SISTEMAS DE ESTRATÉGIA DE DADOS (CED/DSI)			
Título	Migração SIPPOS/SIGAA	Valor Orçado N0/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Migração dos dados do sistema de pós-graduação SIPPOS para o sistema SIGAA	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB/UnB		* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.
Responsáveis pela execução	STI /SAA/DEG		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Em andamento		
Duração estimada (Meses)	6 meses.		
Resultado pretendido	Módulo de pós-graduação do sistema SIGAA disponível e funcional.		

1.2 Projetos concluídos

1.2.1 Projetos concluídos - Diretoria de Operações e Serviços (DOS) – 2021

Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CSI)/DOS)

Título	Ferramentas Intrusão	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Ferramentas de Análise de Redes - Solução auxiliar para detecção de intrusão para rede (NIDS) - Ferramentas capazes de desenvolver análise de tráfego em tempo real (análise de protocolo), buscando/associando padrões de conteúdo e detectando ataques (DOS DRDOS, buffer overflows, stealthportscans, SQL Injection, ataques CGI, SMB probes, OS fingerprinting, dentre outras).	Software Livre	*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB / UnB		Software Livre
Responsáveis pela execução	STI/DOS/CSI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	CONCLUIDO		
Duração estimada (Meses)	Mais 6 meses		
Resultado pretendido	Disponibilização de relatórios para tomada de Decisão acerca das vulnerabilidades encontradas		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CSI/DOS)			
Título	Ferramentas para análise de vulnerabilidade	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Implantação de ferramentas para análise de vulnerabilidades - Uso de frameworks para detecção de vulnerabilidades de sistemas computacionais, disponibilizado em rede, auxiliando a manter o parque computacional o menos vulnerável possível. Como exemplo, estamos disponibilizando as ferramentas OpenVAS,OWASP ZAP	Software Livre	*R\$ 0,00

	e Nessus, dentre outras que se tornarem necessárias.		
Partes interessadas	UnB / UnB		
Responsáveis pela execução	STI/DOS/CSI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		Software Livre
Fase Atual	CONCLUÍDO		
Duração estimada (Meses)	Mais 6 meses		
Resultado pretendido	Disponibilização de relatórios para tomada de Decisão acerca das vulnerabilidades encontradas		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO (CSI/DOS)			
Título	Ferramentas Defacement	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Projeto para implementação e uso de ferramentas do tipo Defacement (desconfiguração de páginas de sites na web), como por exemplo "urlwhatcher" e "Web Watcher", dentre outras. Alguns eventos de desfiguração de páginas afetaram a imagem da instituição. Sendo estes eventos danosos é necessário que se tenha um monitoramento ativo das alterações de páginas que estejam carregando o nome da instituição. Além disso uma varredura constante deve ser executada e os problemas de segurança notificados antes mesmo das invasões, permitindo à STI monitorar as páginas mais vulneráveis permitindo um foco de esforços e melhor aproveitamento da equipe.	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB / UnB		* Ainda não foi despendido
Responsáveis pela execução	STI/DOS/CSI		orçamento para

Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	DESCONTINUADO		
Duração estimada (Meses)	6 meses		
Resultado pretendido	Disponibilização de relatórios para tomada de Decisão acerca das vulnerabilidades encontradas		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (CSE/DOS)			
Título	INTEGRA UnB	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Serão implementados serviços de armazenamento de arquivos em nuvem privada da UnB, edição compartilhada de documentos, planilhas e tabelas, vídeo chamadas, servidor centralizado de calendário (CalDAV) e de contatos (CardDav)		*R\$ 0,00
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica		
Responsáveis pela execução	CSE		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC4. Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N10/M1/A3 - Prospecção de ferramentas e softwares a serem utilizados Em processo de atualização	Software Livre	Software Livre
Fase Atual	DESCONTINUADO em 2021 após a implantação do Office 365 na UnB		
Duração estimada (Meses)	12 meses		
Resultado pretendido	Esse projeto destina-se a fornecer a comunidade acadêmica da UnB ferramentas/softwares necessárias de escritório, comunicação e suporte. Os serviços de calendário e contatos		

	servem para facilitar a integração com ferramentas de terceiros ou futuras alterações de ferramentas internas.		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS (CSE/DOS)			
Título	Projeto Office 365	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Disponibilizar todos os serviços existentes dentro do Portal do Office 365 através de autenticação e uso do e-mail institucional do domínio @unb.br também diretamente na plataforma da Microsoft para todos os colaboradores e Centros de Custos da UnB que possuem e-mail institucional do domínio @unb.br	Sem custo devido a Acordo entre UnB e Microsoft	*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB		Sem custo devido a Acordo entre UnB e Microsoft
Responsáveis pela execução	CSE/DOS		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	*Não houve proposta para este serviço contido no PDTIC 2019-2022		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	*Não houve proposta para este serviço contido no PDTIC 2019-2022		
Fase Atual	Já FINALIZADO, e efetuados no decurso de 2021 muitos ajustes pontuais com relação a contas de usuários		
Duração estimada (Meses)	12 meses		
Resultado pretendido	Fazer do Portal do Office 365 da Microsoft a única ferramenta para uso do sistema de correio eletrônico da UnB assim como disponibilizar a toda a comunidade administrativa e de docentes da UnB os demais serviços em nuvem existentes no Portal do Office 365		

1.2.2 Projetos concluídos - Diretoria de Sistemas da Informação (DSI) – 2021

Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SITES CORPORATIVOS (SITES/DSI)

Título	Sistema Tráfego-Secom	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Aplicação às tarefas da Secom, em especial as da Assessoria de Imprensa, editoria de Conteúdo e Agenda.	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	SECOM/UnB		* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.
Responsáveis pela execução	SITES		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Concluído		
Duração estimada (Meses)	12 meses		
Resultado pretendido	Disponibilização do sistema de forma a atender todas as necessidades solicitadas pela SECOM		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SISTEMAS ACADÊMICOS (ACAD/DSI)			
Título	Assistência Estudantil	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Implantação do módulo de Assistência Estudantil para Discentes da UnB.	Não houve previsão orçamentári a no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB/UnB		* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está
Responsáveis pela execução	STI / DAC		

Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		sendo mantida com os recursos humanos da STI.
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar os processos administrativos e organizacionais da UnB para a implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados.		
Fase Atual	Concluído		
Duração estimada (Meses)	12 meses		
Resultado pretendido	Implantado o módulo de Assistência Estudantil do SIGAA para Discentes da UnB		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SISTEMAS ACADÊMICOS (PESSOAS/DSI)			
Título	Iniciação Científica	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Implantação do módulo de inscrição dos Docentes e Alunos de Graduação e Pós-graduação no Programa de Iniciação Científica da UnB.	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB/UnB		* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.
Responsáveis pela execução	STI / SAA / INT		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Concluído		
Duração estimada (Meses)	12 meses		
Resultado pretendido	Implantar módulo de inscrição do Programa de Iniciação Científica da UnB. Consuelo -Foi desenvolvida integração SIGAA x SIPIIC		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SISTEMAS ACADÊMICOS (ACAD/DSI)			
Título	Documentos Digitais	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Evolução do módulo de emissão dos documentos digitais acadêmicos dos alunos de Graduação e Pós-graduação.		*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB/UnB		
Responsáveis pela execução	STI / SAA / INT		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas		
		Não houve previsão orçamentária no PDTI	* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.

relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Concluído		
Duração estimada (Meses)	6 meses		
Resultado pretendido	Evoluir o módulo que contém as informações e documentos acadêmicos dos alunos de Graduação e Pós-graduação e disponibilizá-las nas ferramentas institucionais da UnB		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SISTEMAS ACADÊMICOS (ACAD/DSI)			
Título	Tradução de documentos	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Implantação do módulo de tradução das informações e documentos acadêmicos dos alunos de Graduação e Pós-graduação.	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB/UnB		
Responsáveis pela execução	STI / SAA / INT		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
			* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.

Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)			
Fase Atual	Concluído		
Duração estimada (Meses)	6 meses		
Resultado pretendido	Implantação do módulo de tradução das informações e documentos acadêmicos dos alunos de Graduação e Pós-graduação.		
Unidade Responsável pelo Projeto na STI: COORDENADORIA DE SISTEMAS ACADÊMICOS (ACAD/DSI)			
Título	Diploma Digital	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Implantação e evolução dos diplomas de Graduação e Pós-graduação assinados digitalment e.		*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB / UnB		
Responsáveis pela execução	STI / SAA / DEG		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC2. Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Concluído		

Não houve previsão orçamentária no PDTI

* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos da STI.

Duração estimada (Meses)	3 meses.	
Resultado pretendido	Assinar digitalmente os Diplomas da UnB para Graduação e Pós-graduação. (aderente ao Portaria 330/2018 MEC)	

1.2.3 Projetos concluídos - Coordenadoria de Gestão e Planejamento (CGESP/STI) – 2021

Unidade Responsável pelo Projeto na STI: DIVISÃO DE APOIO À GOVERNANÇA DE TIC (GOVTI /CGESP)			
Título	Monitoramento Pró Ativo de Riscos na STI	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	Elaboração de uma proposta de monitoramento pró ativo de riscos na STI.	Não houve previsão orçamentária no PDTI	* R\$ 0,00
Partes interessadas	STI		* Não foi despendido orçamento para esse projeto execução até então e foi mantida com recursos humanos da STI
Responsáveis pela execução	Servidores da GOVTI		
Alinhamento PDTIC 2019-2022	OETIC1 - Aprimorar o alinhamento, o planejamento e a organização dos serviços de TICs prestados à comunidade da UnB, visando o atendimento com excelência das atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão da Universidade; OETIC2 - Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB; OETIC6 - Aprimorar a comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB, visando o atendimento com excelência atividades de ensino, pesquisa, extensão, inovação e gestão da Universidade; OETIC8 - Atender à legislação pertinente à área de TI; e N7 - Aperfeiçoamento dos processos de governança, gestão e aquisição de		

	soluções de TIC, visando torná-los mais ágeis e eficientes		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/ Meta/Ação do PDTIC 2019-2022)	N7 - Aperfeiçoamento dos processos de governança, gestão e aquisição de soluções de TIC, visando torná-los mais ágeis e eficientes.		
Fase Atual	Concluído		
Duração estimada (Meses)	3		
Resultado pretendido	Estabelecer um acompanhamento contínuo dos riscos identificados pelas diretorias e coordenações da STI.		