

## Principais projetos e iniciativas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) em 2018

<b>PROJETOS ENCERRADOS</b>				
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SAD				
1	Título	Elaboração do cronograma de trabalho do PDTIC(2018_2022)	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	O Grupo de Trabalho elaborará o cronograma de trabalho do novo PDTIC com validade de 5 anos (2018 a 2022)		Não houve previsão orçamentária no PDTI	* R\$ 0,00  * Não foi despendido orçamento para esse projeto execução até então e foi mantida com recursos humanos do CPD
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Grupo de Trabalho - PDTIC			
Alinhamento PDI	Objetivo:			
Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	2. Aperfeiçoar a governança de TI e fomentar a adoção de padrões tecnológicos e soluções de TI. 3. Garantir a transparência e a segurança da informação e comunicação			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	2.1 Quantidade de normas, políticas e planos de TI implementados.			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	3 meses			
Resultado pretendido	Essa cronograma será elaborado pelo GT e depois encaminhada ao Comitê de TI para "APRECIÇÃO E APROVAÇÃO".			
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: INFRAESTRUTURA DE REDE				
2	Título	Implementar a documentação do mapeamento dos racks da UnB	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	Realizar o mapeamento dos racks alocados para ser gerada a documentação necessária		Não houve previsão orçamentária no PDTI	* R\$ 0,00  * Não foi despendido orçamento para esse projeto execução até então e foi mantida com recursos
Partes interessadas	CPD			
Responsáveis pela execução	Infraestrutura			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos Sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB.			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N10/A6 – Realizar o mapeamento e inventário dos recursos de TI			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	24 meses			

Resultado pretendido	Agilizar o troubleshooting (troubleshooting é uma forma de analisar/resolver problemas, qualquer que seja, muitas vezes aplicado para reparar falhas de processos e também é necessário para desenvolver e manter sistemas complexos, onde os sintomas podem ser muitas vezes as causas de possíveis problemas).			humanos do CPD
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SUPORTE AVANÇADO				
3	Título	Prova de Conceito solução de backup Veeam Replication 9.5	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	Realização de prova de conceito do produto Veeam Replication 9.5 em decorrência de necessidade do Centro de Informática da Universidade de Brasília em guarda de dados de forma automatizada decorrente do crescimento de informações contidas em Sistemas corporativos desta Universidade Federal.		*Não houve previsão orçamentária PDTI 2019-2022  R\$ 791.696,16 (Proposta)	-----
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado SA/SRS			
Alinhamento PDI Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	Aprimoramento no armazenamento de informações corporativas da comunidade da UNB. Garantir a guarda de informações da corporativas da Universidade de Brasília de forma automatizada e segura.			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	Executar validação de funcionalidade do produto a fim de propor a direção da TIC recomendação de compra de solução de Backup de dados.			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	30 dias			
Resultado pretendido	Recomendar a direção do Centro de Informática da Universidade de Brasília, ferramenta para realização de backup que se enquadre nas necessidades e realidade do ambiente computacional atual e futuro conforme necessidade tecnologia do órgão.			
4	Título	Prova de Conceito solução de backup Commvault VM Backup and Recovery Advanced	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	Realização de prova de conceito do produto Commvault VM Backup and Recovery Advanced em decorrência de necessidade do Centro de Informática da Universidade de Brasília em guarda de dados de forma automatizada decorrente do crescimento de informações contidas em Sistemas corporativos desta Universidade Federal.		*Não houve previsão orçamentária  R\$ 1.200.000,00 (Proposta)	-----
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado SA/SRS			

Alinhamento PDI Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	Aprimoramento no armazenamento de informações corporativas da comunidade da UNB			
	Garantir a guarda de informações da corporativas da Universidade de Brasília de forma automatizada e segura.			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	Executar validação de funcionalidade do produto a fim de propor a direção da TIC recomendação de compra de solução de Backup de dados.			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	30 dias			
Resultado pretendido	Recomendar a direção do Centro de Informática da UnB, ferramenta para realização de backup que se enquadre nas necessidades e realidade do ambiente computacional atual e futuro conforme necessidade tecnologia do órgão.			
5	Título	Prova de Conceito solução de backup Veritas Netbackup	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	Realização de prova de conceito do produto Veritas Netbackup em decorrência de necessidade do Centro de Informática da Universidade de Brasília em guarda de dados de forma automatizada decorrente do crescimento de informações contidas em Sistemas corporativos desta Universidade Federal.			
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado SA/SRS			
Alinhamento PDI Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	Aprimoramento no armazenamento de informações corporativas da comunidade da UNB		*Não houve previsão orçamentária	
	Garantir a guarda de informações da corporativas da Universidade de Brasília de forma automatizada e segura.		R\$ 1.313.664,00	-----
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	Executar validação de funcionalidade do produto a fim de propor a direção da TIC recomendação de compra de solução de Backup de dados.		(Proposta)	
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	30 dias			
Resultado pretendido	Recomendar a direção do Centro de Informática da UnB, ferramenta para realização de backup que se enquadre nas necessidades e realidade do ambiente computacional atual e futuro conforme necessidade tecnologia do órgão.			
6	Título	Aquisição de Software de Virtualização VMware	Valor Orçado	Valor Despendido

Descrição	Solução em licença de software e suporte para o funcionamento do ambiente de virtualização de tecnologia da informação dentro da FUB		*Não houve previsão orçamentária  R\$ 1.243.040,00	-----
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado			
Alinhamento PDI Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	Garantir o efetivo atendimento às demandas de TI e melhorar a disponibilidade dos sistemas e serviços de TI			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	Item 14 do Plano de Compras: Renovação de suporte ao VMWare - PRIORIDADE ALTÍSSIMA			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	3 meses			
Resultado pretendido	Necessário para manter atualizado o parque atual de máquinas virtuais do ambiente computacional de alta disponibilidade da Universidade de Brasília, permitindo com uma versão atualizada da solução de virtualização que ofereça maiores níveis de disponibilidade e capacidade de resposta, visando o aumento de eficiência das aplicações institucionais.			
<b>Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDES</b>				
7	<b>Título</b>	IPv6 - FASE1 (BACKBONE)	<b>Valor Orçado</b> N2/M2/A1	<b>Valor Despendido</b>
Descrição	Configuração da Técnica "Pilha Dupla" para o funcionamento simultâneo dos protocolos IPv4 e IPv6.		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Administração e Segurança de Redes			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE - 06: Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N2/M2/A1 - Aquisição de ativos de rede para ampliação			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	5 meses			
Resultado pretendido	Objetiva a substituição do protocolo IPv4 pois esse não suporta a ampliação de endereçamento para novos usuários e/ou configuração do protocolo IPv6 para que funcione simultaneamente com o protocolo IPv4 sem nenhum prejuízo aos usuários internos/externos da Universidade.			
8	<b>Título</b>	IPv6 - FASE2 (Roteamento de	<b>Valor Orçado</b>	<b>Valor Despendido</b>

		Borda)	N2/M2/A1	
Descrição	Alteração de vizinhança no roteador de borda e acréscimo de configuração de IPv4 e IPv6 (Pilha Dupla).		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Administração e Segurança de Redes			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 06: Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N2/M2/A1 - Aquisição de ativos de rede para ampliação			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	4 meses			
Resultado pretendido	Exigência de alteração da Provedora e configuração de novo protocolo de Rede. Implementação da técnica de “Pilha Dupla”			
<b>9</b>				
	Título	IPv6- FASE3 (Camada de Distribuição)	Valor Orçado N2/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Configuração do protocolo IPv6 para funcionar simultaneamente com o protocolo IPv4 nos switches (comutadores de dados) que fornecem rede aos usuários da rede de dados e voz da Universidade		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Administração e Segurança de Redes			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 06: Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N2/M2/A1 - Aquisição de ativos de rede para ampliação			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	2 meses			
Resultado pretendido	Fazer com que os equipamentos de rede que ficam mais próximos dos usuários finais disponha do protocolo IPv6, além do protocolo IPv4 prevendo o esgotamento do segundo protocolo citado.			
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
<b>10</b>				
	Título	Edital DPG	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Projeto para o desenvolvimento sistema que tem como principal funcionalidade a distribuição de recursos para participação de eventos no Brasil e Exterior por alunos de pós-graduação Stricto Sensu		Não houve previsão	*R\$ 0,00

Partes interessadas	DPG		orçamentária no PDTI	* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Responsáveis pela execução	SSI/ADM			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar os processos administrativos e organizacionais da UnB para a implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados.			
Fase Atual	Manutenção Corretiva e Evolutiva			
Duração estimada (Meses)	3			
Resultado pretendido	Informatização do processo de inscrição			
11	Título	Módulo de Patrimônio Imóvel do SIPAC	Valor Orçado N1/M1/A2	Valor Despendido
Descrição	Cadastro de informações de imóveis patrimoniais vindas do SPINET (O Sistema de Gerenciamento do Patrimônio Imobiliário de uso especial da União) para fazer a gerência da utilização dos imóveis da UnB.		*Sistemas SIG-UnB*  Os recursos necessários por meio de descentralização de crédito orçamentário, efetuada em 06(seis) parcelas, sendo o recurso financeiro liberado em consonância com a previsão orçamentária.	-----
Partes interessadas	SGP			
Responsáveis pela execução	SSI/ADM			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M1/A2 - Implantar sistema de Gestão de Pessoas contendo subsistemas de controle de férias, assento funcional, aposentadoria, etc			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	2			
Resultado pretendido	Informatizar procedimentos da área administrativa.			
12	Título	Projeto para elaboração do site para o SIG-UnB	Valor Orçado N01/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Projeto para elaborar um site Institucional para o projeto SIG-UnB		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Leonardo Muzzi e Mayra Corrêa			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	3			
Resultado pretendido	Desenvolver site Institucional para o projeto SIG-UnB			

13	Título	Edital Tese	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Projeto para desenvolvimento de um sistema de automação do processo de inscrição, análise e ranqueamento de teses e dissertações participantes do prêmio anual de melhor tese e dissertação.		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	DPG			
Responsáveis pela execução	Renato Edésio/Eliene Vieira			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M1/A1 - Reestruturar e inovar os processos administrativos e organizacionais da UnB para a implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados.			
Fase Atual	Manutenção Corretiva e Evolutiva			
Duração estimada (Meses)	3 meses			
Resultado pretendido	Informatização do processo de inscrição			
14	Título	Projeto Implantação SIG-UnB SIPAC - Módulo Catálogo de Materiais	Valor Orçado N1/M1/A2	Valor Despendido
Descrição	Módulo Catálogo de Materiais		*Sistemas SIG-UnB*  Os recursos necessários por meio de descentralização de crédito orçamentário, efetuada em 06(seis) parcelas, sendo o recurso financeiro liberado em consonância com a previsão orçamentária.	-----
Partes interessadas	DAF, DGM, DCO, CPD, DIMEQ e PRC			
Responsáveis pela execução	Serviço de Sistemas Administrativos			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M1/A2 - Implantar sistema de Gestão de Pessoas contendo subsistemas de controle de férias, assento funcional, aposentadoria, etc			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	12			
Resultado pretendido	Reestruturar a base do catálogo de materiais da UnB			
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SITES				
15	Título	Criar pagina na WIKI CPD	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Elaborar no wiki.cpd.unb.br uma página com as informações relevantes e tutoriais do nosso setor		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução
Partes interessadas	CPD			
Responsáveis pela execução	Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	Sem estimativa			
Resultado pretendido	Concentrar os processo de execuções dos trabalhos desenvolvidos pelo setor de sites em um único lugar			
16	Título	Criação dos portais de carreiras e licenças - DGP	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Criação do site de licenças - DGP		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	DGP – Felipe / Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	2 meses			
Resultado pretendido	Publicar informações sobre as licenças de Docentes e Técnicos Administrativos da Universidade de Brasília			
17	Título	Implantação do novo Site do DAC (Decanato de Assuntos Comunitários)	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Criação do novo Site do DAC (Decanato de Assuntos Comunitários – www.dac.unb.br)		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	DAC / Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	3 meses			
Resultado pretendido	Site mais moderno e atualizado			
18	Título	Sistema de Concursos para Docentes	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Sistema de Concursos para docentes		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	Comunidade			



Responsáveis pela execução	Sites - Luiz			* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	SUSPENSO – Projeto sob responsabilidade da Equipe SSI/Acadêmico			
Duração estimada (Meses)	3 meses			
Resultado pretendido	Implementar um sistema para cadastro de edital e processo seletivo dos concursos de docentes			
19	Título	Portal da UnB – Responsivo (mobile)	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Tornar o layout do Portal da UnB responsivo para dispositivos móveis		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	SSI / Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	3 meses			
Resultado pretendido	Template atualizado para atender aos requisitos de responsividade			
20	Título	Componente de Pesquisadores	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Desenvolver um componente para consultar base de dados de pesquisadores no Portal da UnB		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	SSI / Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	3 meses			

Resultado pretendido	Componente integrado ao hall de funcionalidades do Portal da UnB			
21	Título	Sistema de Agenda Portal UnB - SECOM	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Projeto voltado para implantação da nova agenda do portal solicitada pela SECOM.		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	SECOM / Comunidade			
Responsáveis pela execução	Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Suspensão – Substituído pelo sistema SACI			
Duração estimada (Meses)	3 meses			
Resultado pretendido	Disponibilizar um recurso automatizado de agendamento dos eventos da UnB			
22	Título	Sites DDS / DAC	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Criar o novo site da Diretoria de Desenvolvimento Social DDS (www.dds.dac.unb.br)		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	DAC / Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	3 meses			
Resultado pretendido	Site mais moderno e atualizado			
23	Título	Sites RU / DAC	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Criar o novo site do Restaurante Universitário – RU (www.ru.unb.br)		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	DAC / Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	3 meses			
Resultado pretendido	Site mais moderno e atualizado			
24	Título	Sites DIV / DAC	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Criar o site da Diretoria de diversidade (www.div.unb.br)		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	DAC / Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	5 meses			
Resultado pretendido	Site mais moderno e atualizado			
25	Título	Reformulação do index do Portal	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Reformulação da página inicial do Portal da UnB		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	SECOM			
Responsáveis pela execução	SSI / Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	4 meses			
Resultado pretendido	Desenvolvido um novo módulo de notícias destaques na página inicial e de acesso rápido aos links úteis para a comunidade acadêmica			
26	Título	Sistema de Inscrições para Pós-Graduação	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Sistema desenvolvido no ambiente Joomla.		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00
Partes interessadas	Comunidade			

Responsáveis pela execução	Sites			* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	Sem estimativa			
Resultado pretendido	Automatizar o processo de inscrição dos processos seletivos dos cursos de Pós-Graduação			
27	Título	Site CEAM	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Construção de 5(cinco) sites do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	Sites / CEAM			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	12 meses			
Resultado pretendido	Sites mais modernos e atualizados			
28	Título	Site da Ouvidoria	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Necessidade de reformulação do site da Ouvidoria (www.ouvidoria.unb.br)		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Concluído			
Duração estimada (Meses)	3 meses			
Resultado pretendido	Site mais moderno e atualizado			
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SISTEMAS PESSOAL				
29	Título	Desenvolvimento do Sistema de gestão do desempenho dos	Valor Orçado N01/M1/A3	Valor Despendido

		servidores técnico administrativos		
Descrição	Visa o gerenciamento contínuo e sistematizado do desempenho dos técnico-administrativos em educação da UnB, propondo resolver problemas de desempenho e melhorar a qualidade do trabalho a qualidade de vida dentro da instituição		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00 * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Técnico-administrativos da UnB pós estágio probatório			
Responsáveis pela execução	Serviço de Sistemas de Pessoal			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE - 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A3 - Implantar sistema de Gestão de Pessoas contendo subsistemas de controle de férias, assento funcional, aposentadoria, etc			
Fase Atual	Projeto descontinuado. Decisão do DGP em função da Implantação dos sistemas da UFRN			
Duração estimada (Meses)	10 meses			
Resultado pretendido	Possibilitar a identificação de fatores da organização que interferem no desempenho do servidor no trabalho; proporcionar ao servidor um diagnóstico do seu próprio desempenho a fim de desenvolver as competências necessárias ao trabalho; possibilitar o acompanhamento do desempenho do servidor no trabalho com base nas competências fundamentais e gerenciais, incentivando o desempenho profissional do servidor			

PROJETOS EM ANDAMENTO				
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SAD				
1	Título	Elaboração da Minuta do PDTIC(2018 a 2022)	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	O Grupo de Trabalho elaborará uma nova minuta do PDTIC com validade de 5 anos (2018_2022)		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00 * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Grupo de Trabalho - PDTIC			
Alinhamento PDI	2. Aperfeiçoar a governança de TI e fomentar a adoção de padrões tecnológicos e soluções de TI.			
Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	3. Garantir a transparência e a segurança da informação e comunicação.			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	2.1 Quantidade de normas, políticas e planos de TI implementados.			
Fase Atual	Em andamento			
Duração estimada (Meses)	6 Meses			
Resultado pretendido	Essa minuta será elaborada pelo GT e depois			

	encaminhada ao Comitê de TI para "APRECIÇÃO E APROVAÇÃO".			
<b>Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: INFRAESTRUTURA DE REDE</b>				
2	<b>Título</b>	Revisão e melhoria contínua da documentação dos racks da UnB	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	Revisar e atualizar, caso necessário, a documentação dos racks no contexto de georreferenciamento		Não houve previsão orçamentária no PDTI	* R\$ 0,00  * Não foi despendido orçamento para esse projeto execução até então e foi mantida com recursos humanos do CPD
Partes interessadas	CPD			
Responsáveis pela execução	Infraestrutura			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE - 05: Promover atualizações tecnológicas dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N10/A6 - Realizar o mapeamento e inventário dos recursos de TI			
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	12 Meses			
Resultado pretendido	Agilizar o troubleshooting (troubleshooting é uma forma de analisar/resolver problemas, qualquer que seja, muitas vezes aplicado para reparar falhas de processos e também é necessário para desenvolver e manter sistemas complexos, onde os sintomas podem ser muitas vezes as causas de possíveis problemas)			
3	<b>Título</b>	Implementar a documentação do mapeamento da fibra ótica da UnB	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	Realizar o mapeamento da fibra ótica para ser gerada a documentação necessária para maior controle		Não houve previsão orçamentária no PDTI	* R\$ 0,00  * Não foi despendido orçamento para esse projeto execução até então e foi mantida com recursos humanos do CPD
Partes interessadas	CPD			
Responsáveis pela execução	Infraestrutura			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE - 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente	N10/A6 - Realizar o mapeamento e inventário dos recursos de TI			

à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)				
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	24 Meses			
Resultado pretendido	Agilizar o troubleshooting (troubleshooting é uma forma de analisar/resolver problemas, qualquer que seja, muitas vezes aplicado para reparar falhas de processos e também é necessário para desenvolver e manter sistemas complexos, onde os sintomas podem ser muitas vezes as causas de possíveis problemas. Assim procurando resolver através de medidas convencionais ou até por outras que os levem à resolução do problema encontrado.)			
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SUPORTE AVANÇADO				
4	Título	INTEGRA UnB	Valor Orçado N10/M1/A3	Valor Despendido
Descrição	Serão implementados serviços de armazenamento de arquivos em nuvem privada da UnB, edição compartilhada de documentos, planilhas e tabelas, vídeo chamadas, servidor centralizado de calendário (CalDAV) e de contatos (CardDav).			
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado - SA/SRS			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE - 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N10/M1/A3 - Prospecção de ferramentas e softwares a serem utilizados		Software Livre	Software Livre
Fase Atual	Em processo de atualização			
Duração estimada (Meses)	Já em produção mas em constante desenvolvimento			
Resultado pretendido	Esse projeto destina-se a fornecer a comunidade acadêmica da UnB ferramentas/software necessários de escritório, comunicação e suporte. Os serviços de calendário e contatos servem para facilitar a integração com ferramentas de terceiros ou futuras alterações de ferramentas internas.			
5	Título	Implementação Veeam Backup and Replication	Valor da Aquisição	

		9.5		
Descrição	<p>Implementação de solução de backup aquisição através do SEI 23106.118017/2018-77.</p> <p>Objetivo do projeto: Implantação de solução de backup Veeam Backup and Replication 9.5 como principal ferramenta de backup do órgão.</p> <p>Fases do projeto</p> <p>Estudo de viabilidade da solução</p> <p>Estudo de ambiente</p> <p>Aquisição da solução</p> <p>Planejamento</p> <p>Implementação</p> <p>Validação</p> <p>Entrega da solução</p>		R\$ 791.696,16	
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado			
Alinhamento PDI Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	<p>Não houve previsão orçamentária PDTIC 2018-2022.</p> <p>Com a necessidade de guarda de informações foi proposto a direção aquisição de solução de backup que se adeque a realidade tecnologia deste órgão.</p>			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	Implementação de solução de backup para guarda de dados da Universidade de Brasília - UNB			
Fase Atual	Em Andamento			
Duração estimada (Meses)	2 meses			
Resultado pretendido	Entrega de solução estável e funcional de ferramenta automatizada para realização de backup de dados em disco e fita magnética.			
6	Título	Cluster Kubernetes	Valor Orçado N10/M1/A3	Valor Despendido
Descrição	Sistema de orquestração de contêineres open-source que automatiza a implantação, o dimensionamento e a gestão de aplicações em contêineres		Software Livre	Software Livre
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado			



Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE - 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB.			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N10/M1/A3 - Prospecção de ferramentas e softwares a serem utilizados.			
Fase Atual	Foram migrados os serviços de DNS administrados pelo CPD.			
Duração estimada (Meses)	Já em produção mas em constante desenvolvimento			
Resultado pretendido	Atualização das ferramentas de administração dos serviços internet e do parque computacional do CPD.			
7	Título	Projeto ZABBIX	Valor Orçado N10/M1/A3	Valor Despendido
Descrição	A ferramenta de monitoramento de redes Zabbix oferece uma interface 100% Web para administração e exibição de dados. Os alertas do sistema de monitoramento Zabbix podem ser configurados para utilizar vários métodos de comunicação, como SMS, e-mail e abertura de chamados em sistemas de helpdesk. O sistema permite ainda que ações automáticas como, por exemplo, restart de serviços sejam executados a partir de eventos.		Software Livre	Software Livre
Partes interessadas	Suporte Avançado/SRS e demais áreas do CPD			
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE - 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N10/M1/A3 - Prospecção de ferramentas e softwares a serem utilizados			
Fase Atual	Em desenvolvimento e estudos			
Duração estimada (Meses)	06 seis meses			
Resultado pretendido	Substituição da atual ferramenta de monitoramento dos ativos de TI do CPD (NAGIOS) pela ferramenta de monitoração ZABBIX			
8	Título	Projeto Office 365	Valor Orçado	Valor Despendido

Descrição	Disponibilizar serviço de mensageria unificada através da plataforma Office 365 para os alunos da UnB.  Detalhamento das etapas do projeto.  Reunião SRS-SA\RNP\Microsoft Estudo de ambiente Configuração Tenant Office 365 Planejamento de migração Homologação configurações e testes Criar usuários Testes de envio e recebimento Configurações de regras de ambiente Validação e entrega do projeto a comunidade acadêmica		Convênio entre a RNP, Microsoft e UNB	-----		
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica					
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado					
Alinhamento PDI Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	*Não houve proposta para este serviço contido no PDTIC 2018-2022.					
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	Disponibilizar aos alunos da UnB uma ferramenta de fácil acesso de comunicação com alunos e professores assim como toda a comunidade acadêmica de forma centralizada e gerenciável.					
Fase Atual	Em andamento					
Duração estimada (Meses)	6 meses					
Resultado pretendido	Entregar serviço de correio eletrônico e armazenamento em nuvem para os alunos da UnB além de outras ferramentas de edição e compartilhamento de arquivos fornecidas pela Microsoft de forma gratuita para a comunidade acadêmica da UnB..					
9	Título	Troca da ferramenta de autenticação e administração do domínio @aluno.unb.br			Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	Para migrar a base de contas de e-mail e de estrutura de diretórios dos alunos da UnB, para a nuvem da Microsoft (Projeto Office 365) é necessário primeiramente que se faça a migração da base de dados de autenticação de alunos que se encontra no LDAP acadêmico da UnB para uma base em Active Directory					

	de forma granular seguindo a estrutura dos cursos acadêmicos da UnB.			
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado			
Alinhamento PDI Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	*Não houve proposta para este serviço contido no PDTIC 2018-2022.		Software Livre	Software Livre
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	O AD não envolve apenas o compartilhamento de arquivos, mas também a parte de autenticação para acesso às estações Windows (Vista, 7, 8, 10...) por meio de políticas de grupo (distribuição de aplicações e configuração de máquinas) e também o acesso ao servidor de arquivos (Messier) com as credenciais fornecidas pelo serviço de diretório em si.			
Fase Atual	Em andamento			
Duração estimada (Meses)	3 meses			
Resultado pretendido	Disponibilizar aos alunos da UnB um serviço centralizado de gerenciamento de usuários de acesso à internet (Wi-fi Radius), acesso a máquinas de laboratório, Serviço de e-mail e ferramentas office online. Somente após a migração da base LDAP para o AD da Microsoft será possível o acesso as ferramentas aqui mencionadas através de single sign-on (Uma única chave de acesso) para todos os serviços internet disponibilizados pelo CPD.			
10	Título	Sistemas SIG-UnB	Valor Orçado N10/M1/A3	Valor Despendido
Descrição	A metodologia de trabalho do projeto SIG-UnB baseia-se no repasse de conhecimento e tecnologia da UFRN para a UnB, mediante acordo de cooperação (TED) entre as referidas Instituições. O Suporte Avançado é responsável pela infraestrutura de Máquinas Virtuais, execução dos scripts de backup e realização de backup VMware de todo o ambiente SIG-UnB.		Os recursos necessários por meio de descentralização de crédito orçamentário, efetuada em 06(seis) parcelas, sendo o recurso financeiro liberado em consonância com a previsão orçamentária.	-----
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica e administrativa da UnB.		Valor total: 1.585.700,00	

Responsáveis pela execução	Suporte Avançado			
Alinhamento PDI Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	*Não houve proposta para este serviço contido no PDTIC 2018-2022.			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	Disponibilizar sistemas integrados de gestão financeira, pessoal, administrativa e acadêmica para a UnB.			
Fase Atual	Em andamento			
Duração estimada (Meses)	12 Meses			
Resultado pretendido	A implantação dos sistemas SIG-UnB irá oferecer à comunidade mecanismos modernos de Gestão de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC), Recursos Humanos (SIGRH) e de Administração (SIGADMIN) e futuramente de Gestão Acadêmica (SIGAA), de maneira integrada através de um único login.			
11	Título	Projeto SISSAU/BCE - Convidados	Valor Orçado	Valor Despendido
Descrição	Desenvolver um sistema de cadastramento web de usuários convidados para a BCE/UnB efetuar o cadastro de pessoas externas a UnB para acesso restrito a rede WIFI da UnB durante um período específico a fim de facilitar seus estudos/pesquisas nas dependências físicas da BCE/UnB.			
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica e externa a UnB			
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado			
Alinhamento PDI Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	*Não houve proposta para este serviço contido no PDTIC 2018-2022.		Software Livre	Software Livre
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	Disponibilizar as pessoas que frequentam a BCE/UnB o acesso restrito a rede WIFI da UnB através de um cadastro prévio feito pelos atendentes da BCE/UnB			
Fase Atual	Em andamento			
Duração estimada (Meses)	6 meses			
Resultado pretendido	Entregar um sistema de cadastramento web para que os atendentes da BCE/UnB criem contas de usuários convidados para as pessoas que frequentam a BCE ter acesso a rede WIFI			

da UnB.			
12	<b>Título</b>	Projeto limpeza das contas inativas de correio eletrônico institucional da UnB	Valor Despendido
Descrição	A ação visa em primeira instância identificar, comunicar e bloquear o acesso as contas de correio eletrônico institucional da UnB daqueles que não possuem mais vínculo comprovado com a instituição e no segundo momento fazer a remoção em definitivo destas contas a fim de liberar espaço em disco no servidor de correio eletrônico da UnB.		Valor Orçado
Partes interessadas	CPD e DGP/UnB		
Responsáveis pela execução	Suporte Avançado		
Alinhamento PDI Objetivos, indicadores e metas das unidades que compõem os eixos temáticos do planejamento institucional 2018-2022	*Não houve proposta para este serviço contido no PDTIC 2018-2022.		
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Meta do PDI)	*Não houve proposta para este serviço contido no PDTIC 2018-2022.		Software Livre
Fase Atual	Em andamento		
Duração estimada (Meses)	6 meses		
Resultado pretendido	Ao término de todo esse processo, obtendo o êxito esperado, as estimativas feitas pelo Suporte Avançado em ganho de performance, economia de espaço em disco no servidor de correio eletrônico da UnB e atualização das contas institucionais de correio eletrônico do domínio @unb.br teremos um valor aproximado em 50% de ganho operacional e limpeza de todo o sistema em relação ao enxugamento das contas realmente válidas e de liberação de espaço em disco no servidor de E-mail da UnB, o que otimizará inclusive a rotina de backup destes dados e todos os recursos envolvidos no sistema.		Software Livre
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: ADMINISTRAÇÃO E SEGURANÇA DE REDES			
13	<b>Título</b>	Implementação do protocolo IPv6 na UnB	Valor Despendido
Descrição	Ações para continuação da implantação do protocolo IPv6 em toda a Universidade.		*R\$ 0,00
Partes interessadas	Comunidade acadêmica		Não houve previsão orçamentária no PDTI
Responsáveis pela execução	Serviço de Administração de Redes		* Ainda não foi despendido

Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB.  OE – 06: Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs			orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N2/M2/A1 - Aquisição de ativos de rede para ampliação			
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	12 meses			
Resultado pretendido	Utilização da nova pilha de protocolo			
14	<b>Título</b>	<b>Qualidade de serviço do ambiente REDUnB</b>	<b>Valor Orçado N4/M2/A1</b>	<b>Valor Despendido</b>
Descrição	Dar prioridade no ambiente REDUnB para tráfegos específicos para melhoria da comunicação. Ex: o VoIP (voz sobre IP) é considerado um tráfego específico		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade acadêmica			
Responsáveis pela execução	Serviço de Administração de Redes			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB  OE – 06: Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N04/M2/A1 - Implementar serviço de VoIP para terminais fixos e móveis			
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	24 meses			
Resultado pretendido	Priorização de tráfego, melhorando a comunicação de forma abrangente			
15	<b>Título</b>	<b>Implementação do padrão IEEE 802.1x.</b>	<b>Valor Orçado N2/M2/A1</b>	<b>Valor Despendido</b>
Descrição	Conceber segurança às portas dos switches da rede da Universidade de Brasília.		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo
Partes interessadas	Comunidade acadêmica			
Responsáveis pela execução	Serviço de Administração de Redes			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 06: Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs			

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N2/M2/A1 - Aquisição de ativos de rede para ampliação			mantida com os recursos humanos do CPD.
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	24 meses			
Resultado pretendido	Todos os usuários da rede cabeada só terão acesso aos recursos de rede depois que estiverem autenticados na rede. Isso trará maior segurança.			
<b>16</b>				
16	Título	Criação de solução para usuário visitante na rede corporativa sem fio.	Valor Orçado N9/M1/A2	Valor Despendido
Descrição	Disponibilizar perfil para usuário visitante da Universidade		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade acadêmica			
Responsáveis pela execução	Serviço de Administração de Redes			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 06: Garantir a conectividade, qualidade e segurança dos serviços de TICs			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N9/M1/A2 - Implementar soluções identificadas a partir de estudo realizado			
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	6 meses			
Resultado pretendido	Fornecer acesso seguro, com direito a maior controle de segurança, a usuários visitantes na rede sem fio corporativa da Instituição.			
<b>Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SEGURANÇA E OPERAÇÃO</b>				
17	Título	Ferramentas Intrusão	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Ferramentas de Análise de Redes - Solução auxiliar para detecção de intrusão para rede (NIDS) - Ferramentas capazes de desenvolver análise de tráfego em tempo real (análise de protocolo), buscando/associando padrões de conteúdo e detectando ataques (DOS DRDOS, buffer overflows, stealth port scans, SQL Injection, ataques CGI, SMB probes, OS fingerprinting, dentre outras).		Software Livre	Software Livre
Partes interessadas	UnB / FUB			
Responsáveis pela execução	CPD/SRS/SOP			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 03: Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB			

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	6 meses			
Resultado pretendido	Disponibilização de relatórios para tomada de Decisão acerca das vulnerabilidades encontradas			
18	Título	Ferramentas para análise de vulnerabilidade	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Implantação de ferramentas para análise de vulnerabilidades - Uso de frameworks para detecção de vulnerabilidades de sistemas computacionais, disponibilizado em rede, auxiliando a manter o parque computacional o menos vulnerável possível. Como exemplo, estamos disponibilizando as ferramentas OpenVAS, OWASP ZAP e Nessus, dentre outras que se tornarem necessárias.		Software Livre	Software Livre
Partes interessadas	UnB / FUB			
Responsáveis pela execução	CPD/SRS/SOP			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 03: Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	6 meses			
Resultado pretendido	Disponibilização de relatórios para tomada de Decisão acerca das vulnerabilidades encontradas			
19	Título	Ferramentas Defacement	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Projeto para implementação e uso de ferramentas do tipo Defacement (desconfiguração de páginas de sites na web), como por exemplo "url watcher" e "Web Watcher", dentre outras. Alguns eventos de desfiguração de páginas afetaram a imagem da instituição. Sendo estes eventos danosos é necessário que se tenha um monitoramento			



	ativo das alterações de páginas que estejam carregando o nome da instituição. Além disso uma varredura constante deve ser executada e os problemas de segurança notificados antes mesmo das invasões, permitindo ao CPD monitorar as páginas mais vulneráveis permitindo um foco de esforços e melhor aproveitamento da equipe.	Software Livre	Software Livre	
Partes interessadas	UnB / FUB			
Responsáveis pela execução	CPD/SRS/SOP			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 03: Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Em planejamento			
Duração estimada (Meses)	6 meses			
Resultado pretendido	Disponibilização de relatórios para tomada de Decisão acerca das vulnerabilidades encontradas			
20	<b>Título</b>	Centralizador de Logs	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Estudo para disponibilização de uma ferramenta Centralizadora de Logs - A tarefa de levantamento de evidências e procura proativa por problemas é tarefa complexa e demorada. Hoje a SOP só tem acesso aos logs de Firewall. A inexistência de um sistema que integre as mensagens de Log dos diversos ativos de rede e sistemas hospedados no CPD torna a busca por informações quase sempre incompleta. Outro ponto é que se torna impossível monitorar ativamente o comportamento dos sistemas para que desta forma ações premeditadas sejam tomadas para defesa da infraestrutura organizacional. Em primeiro momento será necessário fazer um pré-projeto, inventariando e classificando, de forma a definir a criticidade e os risco envolvidos nos ativos e sistemas a serem monitorados.	Software Livre	Software Livre	Software Livre
Partes interessadas	UnB / FUB			
Responsáveis pela execução	CPD/SRS/SOP			

Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 03: Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Em planejamento			
Duração estimada (Meses)	6 meses			
Resultado pretendido	Disponibilização de relatórios para tomada de Decisão acerca das vulnerabilidades encontradas			
<b>21</b>				
21	Título	Renovação de Firewall	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Contratação de prestação de serviço de empresa especializada para renovação da garantia e suporte técnico da solução integrada de segurança firewall de próxima geração Palo Alto (PA - 3020 e PA - 5060 + PANORAMA) ou a contratação de empresa especializada no fornecimento de soluções de segurança de redes compostas de firewall corporativo e multifuncional para prover segurança e proteção da rede UnB e dos seus servidores de rede, contemplando gerência unificada com garantia de funcionamento pelo período de 60 (sessenta) meses, incluídos todos os softwares e suas licenças de uso, gerenciamento centralizado, serviços de implantação, garantia de atualização contínua, suporte técnico e repasse de conhecimento de toda a solução a fim de atender às necessidades da UnB para a substituição de um sistema de proteção integrada de rede equivalente com as mesmas características, eficiência e funcionalidade, com a finalidade de manter atualizada e suportada a plataforma de segurança da UnB.		1.293.300,00	1.293.300,00
Partes interessadas	UnB / FUB			
Responsáveis pela execução	CPD/SRS/SOP			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 03: Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB			

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	6 meses			
Resultado pretendido	Renovação parque tecnológico			
<b>22</b>				
	<b>Título</b>	<b>Renovação Contrato Sala Cofre</b>	<b>Valor Orçado N01/M1/A1</b>	<b>Valor Despendido</b>
Descrição	Contratação de empresa especializada em Serviço de Manutenção preventiva programada e corretiva da Sala Cofre instalada no Centro de Informática da Universidade de Brasília certificada de acordo com as normas ABNT NBR 15247 e ABNT NBR IEC 60529, por organismo devidamente acreditado pelo INMETRO.		320.016,00	320.016,00
Partes interessadas	UnB / FUB			
Responsáveis pela execução	CPD/SRS/SOP			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 03: Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	8 meses			
Resultado pretendido	Renovação do contrato de manutenção preventiva			
<b>Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SISTEMAS ADMINISTRATIVOS</b>				
	<b>Título</b>	<b>Projeto Implantação SIG-UnB SIPAC - Módulo de Almoxarifado</b>	<b>Valor Orçado N01/M1/A2</b>	<b>Valor Despendido</b>
Descrição	Implantação do Módulo de Almoxarifado do SIG-UnB SIPAC		*Sistemas SIG-UnB*  Os recursos necessários por meio de descentralização de crédito orçamentário, efetuada em 06(seis) parcelas, sendo o recurso	-----
Partes interessadas	DGM, PRC, DIME ,CPD			
Responsáveis pela execução	Serviço de Sistemas Administrativos			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas TIC da UnB			

Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M1/A2 - Implantar sistema de Gestão de Pessoas contendo subsistemas de controle de férias, assento funcional, aposentadoria, etc		financeiro liberado em consonância com a previsão orçamentária.	
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	18			
Resultado pretendido	Implantar o módulo da área administrativa do almoxarifado.			
24	Título	SIPAC - Módulo de Compras / Licitação / Registro de Preços	Valor Orçado N01/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Projeto Implantação SIG-UnB SIPAC - Módulo de Compras / Licitação / Registro de Preços		*Sistemas SIG-UnB*  Os recursos necessários por meio de descentralização de crédito orçamentário, efetuada em 06(seis) parcelas, sendo o recurso financeiro liberado em consonância com a previsão orçamentária.	-----
Partes interessadas	DGM, PRC, DIMEC ,CPD			
Responsáveis pela execução	Serviço de Sistemas Administrativos			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M1/A2 - Implantar sistema de Gestão de Pessoas contendo subsistemas de controle de férias, assento funcional, aposentadoria, etc			
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	18 meses			
Resultado pretendido	Implantar o módulo da área administrativa de Compras.			
25	Título	Barramento ErlangMS/SIG-UnB	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Evolução do barramento ErlangMS para integração com os módulos do SIG-UnB		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	CPD/SSI			
Responsáveis pela execução	SSI/ADM			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Em andamento			
Duração estimada (Meses)	2			
Resultado pretendido	Integração do barramento de serviço ErlangMS com o SIG-UnB			

26	Título	Sistema Integração Acesso	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Projeto para criação de um cadastro de e-mail institucional para SIG-UnB.		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	CPD/SSI/SRS			
Responsáveis pela execução	SSI/ADM			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Em andamento			
Duração estimada (Meses)	3			
Resultado pretendido	Interface de integração entre aplicações para cadastro de e-mail institucional.			
27	Título	Assinatura Digital	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Projeto de assinatura de documentos digitais no padrão ICP-Brasil		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	SSI/ADM			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Em andamento			
Duração estimada (Meses)	36			
Resultado pretendido	Padronização das assinaturas digitais no padrão ICP Brasil			
28	Título	Separação do UnB Serviços	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Separação dos sistemas unb_serviços para uso de micro serviços. Utilizar o springboot		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução
Partes interessadas	CPD/SSI			
Responsáveis pela execução	SSI/ADM			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da			

	UnB			até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Em andamento			
Duração estimada (Meses)	8			
Resultado pretendido	Desacoplação dos serviços em plataforma escalável			
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SISTEMAS DE ESTRATÉGIA DE DADOS				
29	Título	Reorganização de dados para Business Intelligence (Data Warehouse acadêmico)	Valor Orçado N01/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Data warehouse para responder questões que abrangem a vida acadêmica do aluno			
Partes interessadas	Equipe de planejamento do DPO e DEG			
Responsáveis pela execução	SSI-Serviço de Estratégia de Dados			*R\$ 0,00
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 03: Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		Não houve previsão orçamentária no PDTI	* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Execução			
Duração estimada (Meses)	6 meses			
Resultado pretendido	Disponibilização de relatórios para tomada de decisão			
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SITES				
30	Título	Criação do portal do Servidor - DGP	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	O portal do servidor é parte do projeto de reestruturação do portal do Decanato de Gestão de Pessoas			*R\$ 0,00
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	DGP - Felipe / Sites			* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB		Não houve previsão orçamentária no PDTI	
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Execução			

Duração estimada (Meses)	Indeterminado – ambiente de homologação disponibilizado para o usuário			
Resultado pretendido	Divulgar informações de interesse do servidor UnB			
31				
	Título	Site ErlangMS	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Criação de site para o projeto ErlangMS		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Parado provisoriamente			
Duração estimada (Meses)	Sem estimativa			
Resultado pretendido	Divulgação do projeto			
32				
	Título	Sites PPNE / DAC	Valor Orçado N1/M2/A1	Valor Despendido
Descrição	Criar o site do Programa de Apoio às Pessoas com Necessidades Especiais - PPNE		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	Comunidade			
Responsáveis pela execução	DAC / Sites			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 01: Aprimoramento da comunicação das áreas responsáveis da TIC com a comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N1/M2/A1 – Disponibilizar acesso a informações através de Portais			
Fase Atual	Indeterminado – ambiente de homologação disponibilizado para o usuário			
Duração estimada (Meses)	6 meses			
Resultado pretendido	Divulgar informações sobre o programa			
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SISTEMA DE PESSOAL				
33				
	Título	SIGRH - Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos	Valor Orçado N1/M1/A3	Valor Despendido
Descrição	O SIGRH (Sistema Integrado de Gestão e Recursos Humanos) informatiza os procedimentos de recursos humanos, tais como: marcação/alteração de férias, cálculos de aposentadoria, avaliação funcional, dimensionamento de força de trabalho,		*Sistemas SIG-UnB*  Os recursos necessários por meio de descentralização de crédito orçamentário, efetuada em 06(seis)	-----

	controle de frequência, concursos, capacitações, atendimentos on-line, serviços e requerimentos, registros funcionais, relatórios de RH, dentre outros.		parcelas, sendo o recurso financeiro liberado em consonância com a previsão orçamentária.	
Partes interessadas	Comunidade Acadêmica			
Responsáveis pela execução	SSI - Sistemas de Pessoal			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A3 - Implantar sistema de Gestão de Pessoas contendo subsistemas de controle de férias, assento funcional, aposentadoria, etc			
Fase Atual	Iniciação			
Duração estimada (Meses)	36 meses			
Resultado pretendido	Informatizar procedimentos de recursos humanos dentre outros.			
Unidade Responsável pelo Projeto no CPD: SISTEMAS ACADÊMICOS				
34	Título	Diploma Digital	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Implantação e evolução dos diplomas de Graduação e Pós-graduação assinados Digitalmente.		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	UnB / FUB			
Responsáveis pela execução	CPD / SAA / DEG			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 03: Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Execução.			
Duração estimada (Meses)	3 meses.			
Resultado pretendido	Assinar digitalmente os Diplomas da UnB para Graduação e Pós-graduação.			
35	Título	Portal do Aluno	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Sistema utilizado para gerenciar e apresentar as informações referentes aos alunos de Graduação e Pós-graduação e notícias da Universidade de Brasília para os alunos.		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então
Partes interessadas	UnB			
Responsáveis pela execução	CPD / SAA / DEG			



Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar os processos administrativos e organizacionais da UnB para a implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados.			
Fase Atual	Execução.			
Duração estimada (Meses)	6 meses.			
Resultado pretendido	Implantar a ferramenta que forneça diversos serviços acadêmicos e uma plataforma web.			
36	Título	Portal Informações Acadêmicas	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Evolução do portal para disponibilizar informações acadêmicas referentes aos Docentes da Universidade de Brasília.		Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Partes interessadas	UnB/FUB			
Responsáveis pela execução	CPD / SAA / DEG			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 05: Promover atualização tecnológica dos sistemas e da infraestrutura de TIC da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar os processos administrativos e organizacionais da UnB para a implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados.			
Fase Atual	Execução.			
Duração estimada (Meses)	6 meses.			
Resultado pretendido	Evoluir a ferramenta de modo que forneça diversos serviços administrativos e uma plataforma web.			
37	Título	Tradução de documentos	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Implantação do módulo de tradução das informações e documentos acadêmicos dos alunos de Graduação e Pós-graduação.			*R\$ 0,00
Partes interessadas	UnB/FUB			
Responsáveis pela execução	CPD / SAA / INT			
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 03: Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs			

	prestados à comunidade da UnB			
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		Não houve previsão orçamentária no PDTI	* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Fase Atual	Execução.			
Duração estimada (Meses)	6 meses			
Resultado pretendido	Implantar a tradução das informações e documentos acadêmicos dos alunos de Graduação e Pós-graduação e disponibilizá-las nas ferramentas institucionais da UnB			
38	Título	Documentos Digitais	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Evolução do módulo de emissão dos documentos digitais acadêmicos dos alunos de Graduação e Pós-graduação.			
Partes interessadas	UnB/FUB			
Responsáveis pela execução	CPD / SAA / INT			*R\$ 0,00
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 03: Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB		Não houve previsão orçamentária no PDTI	* Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados			
Fase Atual	Execução.			
Duração estimada (Meses)	6 meses			
Resultado pretendido	Evoluir o módulo que contém as informações e documentos acadêmicos dos alunos de Graduação e Pós-graduação e disponibilizá-las nas ferramentas institucionais da UnB			
39	Título	Iniciação Científica	Valor Orçado N1/M1/A1	Valor Despendido
Descrição	Implantação do módulo de inscrição dos Docentes e Alunos de Graduação e Pós-graduação no Programa de Iniciação Científica da UnB.			
Partes interessadas	UnB/FUB			

Responsáveis pela execução	CPD / SAA / INT		
Alinhamento PDTIC 2014-2017	OE – 03: Aprimorar a construção, a aquisição e a implementação de Serviços de TICs prestados à comunidade da UnB	Não houve previsão orçamentária no PDTI	*R\$ 0,00  * Ainda não foi despendido orçamento para esse projeto. A execução até então está sendo mantida com os recursos humanos do CPD.
Plano de Ação (descrição do item ao qual o Projeto está relacionado referente à Necessidade/Meta/Ação do PDTIC 2014-2017)	N01/M1/A1 - Reestruturar e inovar processos administrativos e organizacionais da UnB para implementação de sistemas corporativos de informação e comunicação integrados		
Fase Atual	Execução.		
Duração estimada (Meses)	12 meses		
Resultado pretendido	Implantar módulo de inscrição do Programa de Iniciação Científica da UnB.		